



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม โทร ๑๘๒๑๑

ที่ สธ ๐๗๐๑.๔/๘๙๙ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ งวดที่ ๒ และได้รับจัดสรรเพิ่มเติมงบกลางกรม วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๓,๕๖๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้

๑. งบดำเนินงาน ๑๓,๑๙๔,๒๐๐ บาท
๒. งบลงทุน ๑๐,๓๖๙,๘๐๐ บาท

ในการนี้ งานบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นายอภิรักษ์ นิลฉาย)

ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

*ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2566

งบประมาณรวม (งบลงทุน+งบดำเนินงาน)	23,564,000.00				
	รับจัดสรรงวดที่ 1+2	เบิกจ่าย	PO	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
งบดำเนินงาน (กรอบจัดสรร ...11,305,200...บาท)	13,194,200.00	3,429,200.00	3,688,733.26	6,076,266.74	
รายจ่ายขั้นต้นทำเป็น	369,000.00	220,225.00	4,500.00	144,275.00	- รับโอนงวดที่ 1 จำนวน 223,000 บาท
กรอบจัดสรร 470,000 บาท					- รับโอนงวดที่ 2 จำนวน 95,000 บาท
1 ค่าเช่าบ้าน (P11) 72,000 บาท	66,000.00	36,000.00		30,000.00	- รับโอนงวดที่ 1 จำนวน 24,000 บาท (ดค65-มค66) - รับโอนงวดที่ 2 จำนวน 42,000 บาท (กพ - สค 66) - เบิกจ่าย ดค 65 - มีค 66 เดือนละ 6,000 บาท
2 ค่าประกันสังคม (P11) 18,000 บาท	18,000.00	7,200.00		10,800.00	- รับโอนงวดที่ 1 จำนวน 9,000 บาท - รับโอนงวดที่ 2 จำนวน 9,000 บาท - เบิกจ่าย ดค-ธค 65 เดือนละ 900 บาท - เบิกจ่าย มค-มีค 66 เดือนละ 1,500 บาท
3 จ้างเหมาบุคลากร (P51) 180,000 บาท	135,000.00	90,000.00		45,000.00	- รับโอนงวดที่ 1 จำนวน 90,000 บาท (ดค65-มีค66) - รับโอนงวดที่ 2 จำนวน 45,000 บาท (เมษ-มิย66) - เบิกจ่าย ดค.65 - มีค.66 เดือนละ 15,000 บาท
4 บริหารจัดการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (P21) 200,000 บาท	150,000.00	87,025.00	4,500.00	58,475.00	- รับโอนงวดที่ 1 จำนวน 100,000 บาท - รับโอนงวดที่ 2 จำนวน 50,000 บาท สช 0701.7.2/391 ลว 15 กพ 66
4.1 ค่าใช้จ่ายประชุมราชการ		18,890.00	-		- เบิก คชจ. จัดประชุม 8 ครั้ง รวม 18,890 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		39,441.00	-		- เบิก คชจ. เดินทางไปราชการ 11 ครั้ง รวม 39,441 บาท
4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน		10,274.00	-		- เบิกจ่ายวัสดุ สนง. 8 รายการ 10,274 บาท
4.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		18,000.00	4,500.00		- วาง PO ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22,500 บาท - เบิกค่าเช่าตั้งแต่เดือน พย 65 - กพ 66 เดือนละ 4,500 บาท รวม 18,000 บาท # ประกาศแผน 2 มีค 2566 วงเงิน 27,000 บาท สำหรับเดือน เม.ย-ก.ย 2566

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

*ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2566

งบประมาณรวม (งบลงทุน+งบดำเนินงาน)		23,564,000.00				
		รับจัดสรรงวดที่ 1+2	เบิกจ่าย	PO	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
4.5	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		420.00	-		- เบิกนอกเวลาราชการ 420 บาท (งานกาชาด)
	รายการค่าใช้จ่ายดูแลระบบ IT กรม สบส. กรอบจัดสรร 10,635,200 บาท + งบกลาง 2,040,000 บาท รวม <u>12,675,200</u> บาท	12,675,200.00	3,173,950.00	3,684,233.26	5,817,016.74	- รับโอนงวดที่ 1 จำนวน 5,317,600 บาท - รับโอนงบกลางเพิ่ม 2,040,000 บาท - รับโอนงวดที่ 2 จำนวน 5,317,600 บาท
5	โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณจัดสรร 10,635,200 บาท + งบกลางกรม 2,040,000 บาท)	12,675,200.00	3,173,950.00	3,684,233.26	5,817,016.74	
5.1	เช่าวงจรรีเสิร์ฟข้อมูลหลัก (P22)	484,710.00	484,710.00	-	-	- repeat order 484,710 บาท เดือน ตค-ธค 65 - เบิกจ่ายงวดที่ 1-3 งวดละ 161,570 บาท
5.2	เช่าช่องทางสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับระบบข้อมูล อสม. (P22)	300,000.00	300,000.00	-	-	- repeat order 300,000 เดือน ตค-ธค 65 - เบิกจ่ายงวดที่ 1-3 งวดละ 100,000 บาท
5.3	จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (P22)	180,000.00	75,000.00	105,000.00	-	- เปิดซองใหม่ 180,000 บาท เดือน ตค 65 - กย 66 - เบิกจ่ายงวด ตค 65 - มค 66 เดือนละ 15,000 บาท รวม 60,000 บาท
5.4	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล (DR-Site) และระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (P22)	1,695,950.00	423,987.50	423,987.50	847,975.00	- repeat order 847,975 บาท เดือน ตค 65 - มีค 66 แบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 423,987.50 บาท - เบิกจ่ายงวดที่ 1 ต.ค-ธค 65 (423,987.50 บาท) # ประกาศผู้ชนะ 22 มีค 66 ได้แก่บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด 847,975 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

*ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2566

งบประมาณรวม (งบลงทุน+งบดำเนินงาน)		23,564,000.00				
	รับจัดสรรงวดที่ 1+2	เบิกจ่าย	PO	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
5.5	จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (P22)	3,559,000.00	438,165.00	1,312,158.26	1,808,676.74	#1 เบิกจ่ายงวด ต.ค.-พ.ย 65 งบ 292,110 บาท #2 เบิกจ่ายงวด ธ.ค 65 งบ 146,055 บาท #3 เปิดซองใหม่ งบ 1,559,000 บาท เดือน กพ-พค 66 ประกาศผู้ชนะเมื่อ 6 กพ 66 #3 วาง PO 9 มีค 66 งบ กพ-พค 66 งบ 1,312,158.26 บาท # ควรต้อง 4 Repeat Order เดือน มิย.-กย 66 งบ 1,559,000 บาท ภายในเดือน พฤษภาคม 66
5.6	เช่าระบบอุปกรณ์ทีวีออนไลน์ (P22)	357,000.00	148,750.00	29,750.00	178,500.00	- repeat order 178,500 บาท เดือน ตค 65 - มีค 66 แบ่งจ่าย 6 งวด งวดละ 29,750 บาท - เบิกจ่าย ตค65 - มค 66 เดือนละ 29,750 บาท รวม 119,000 บาท # ประกาศผู้ชนะ 22 มีค 66 ได้แก่บริษัทเทคซิกซ์ตีไฟว์จำกัด วงเงิน 178,500 บาท
5.7	จ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลระบบโปรแกรมและ Website (P22)	400,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	- ประกาศผู้ชนะ 21 พย 65 บริษัท คอนโทรล ซี โซลูชั่น จำกัด จำนวน 4 เดือน (ธค. - มีค. 2566) - วาง PO 20 ธค 65 จำนวน 2 งวด งวดละ 80,000 บาท - 9 กพ 66 เบิกจ่าย งวดที่ 1 จำนวน 80,000 บาท # ประกาศผู้ชนะ 22 มีค 66 ได้แก่บริษัท คอนโทรล ซี โซลูชั่น จำกัด วงเงิน 240,000 บาท
5.8	จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License) อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (P22)	500,000.00	500,000.00	-	-	- ประกาศผู้ชนะ 29 พย 65 บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด - วาง PO 9 มค 66 จำนวน 1 งวด - เบิกจ่าย 27 มค 66 วงเงิน 500,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

*ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2566

งบประมาณรวม (งบลงทุน+งบดำเนินงาน)		23,564,000.00				
		รับจัดสรรงวดที่ 1+2	เบิกจ่าย	PO	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
5.9	เช่าโดเมนเนม และ SSL ระบบสารสนเทศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (P22)	250,000.00	-	250,000.00	-	- ประกาศผู้ชนะ 25 มค 66 บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด - วาง PO 27 กพ 2566 จำนวน 1 งวด 250,000 บาท
5.10	จ้างบำรุงรักษาระบบ อสม. ดิจิทัล (P22)	500,000.00	-	500,000.00	-	- ประกาศผู้ชนะ 22 กพ 66 บริษัท เมด ทู โก จำกัด - วาง PO 9 มีค 66 จำนวน 2 งวด
5.11	เช่าระบบ video conference (Webex) จำนวน 18 ห้อง (P51)	180,000.00	-	-	180,000.00	# করতেต้อง Rereat Order ให้แล้วเสร็จภายในเมษายน 2566 งบประมาณ 180,000 บาท
5.12-1	เช่าระบบบริการ Cloud Service สำหรับผู้รับบริการ E-Service (P51)	407,000.00	203,337.50	203,337.50	325.00	- วาง PO 21 ธค 65 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 งวด งวดละ 203,337.50 บาท - 11 มค 66 เบิกจ่ายงวด 1 จำนวน 203,337.50 บาท
5.12-2	เช่าระบบบริการ Cloud Service สำหรับผู้รับบริการ E-Service (P22)	407,000.00	-	-	407,000.00	# করতেต้อง Repeat Order สำหรับเดือนเมษายน-กันยายน 2566 ให้แล้วเสร็จภายในมีนาคม 2566 งบประมาณ 407,000 บาท # # ประกาศแผน 2 มีค 2566 จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 406,675 บาท
5.13-1	เช่าวงจรถือสารหลัก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (P51)	1,307,850.00	520,000.00	780,000.00	7,850.00	- ประกาศเชิญชวน เช่าวงจรถือสารหลัก กรม สบส. ระหว่าง มค.-พค 2566 เมื่อ 8 ธค 2565 ขึ้นซอง 19 ธค 65 - ประกาศผู้ชนะ 22 ธค 65 ได้แก่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เน็ต จำกัด วงเงิน 1,300,000 บาท - วาง PO 9 มค 66 จำนวน 5 งวด งวดละ 260,000 บาท - 14 กพ 66 เบิกงวด 1 จำนวน 260,000 บาท - 15 มีค 66 เบิกงวด 2 จำนวน 260,000 บาท
5.13-2	เช่าวงจรถือสารหลัก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (P22)	1,040,000.00	-	-	1,040,000.00	# করতেต้อง Rereat Order สำหรับเดือนมิถุนายน-กันยายน 2566 ให้แล้วเสร็จภายในพฤษภาคม 2566 งบประมาณ 1,040,000 บาท
5.14	เช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 Kva ศูนย์สำรองข้อมูล (DR-site) จังหวัด ชลบุรี (P51)	145,150.00	-	-	145,150.00	# ประกาศผู้ชนะ 15 มีนาคม 2566 ได้แก่บริษัท เทคโนโลยี คอนซัลติง จำกัด วงเงิน 144,970 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

*ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2566

งบประมาณรวม (งบลงทุน+งบดำเนินงาน)		23,564,000.00				
		รับจัดสรรงวดที่ 1+2	เบิกจ่าย	PO	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
5.15	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองและระบบเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์ข้อมูล (data center) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (P22)	561,540.00	-	-	561,540.00	# ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม 2566
5.16	จัดซื้อลิขสิทธิ์แอปพลิเคชันด้านการสื่อสารองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (P22) 400,000	400,000.00	-	-	400,000.00	# ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเดือนพฤษภาคม 2566
งบดำเนินงานตามภารกิจ		150,000.00	35,025.00	-	114,975.00	รับโอนงวดที่ 1 จำนวน 100,000 บาท (P21)
กรอบจัดสรร 200,000 บาท						รับโอนงวดที่ 2 จำนวน 50,000 บาท (P31)
6	โครงการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (72,300 บาท) (P21)	22,300.00	-	-	22,300.00	- รับโอนงวดที่ 1 จำนวน 22,300 บาท - โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
6.1	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานแอปพลิเคชัน จำนวน 3 ระบบ ให้กับบุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (51,300 บาท)	22,300.00	-	-	22,300.00	
6.2	ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โอกาสพัฒนารวมข้อเสนอแนะ ของแอปพลิเคชัน จำนวน 3 ระบบ	-	-	-	-	
7	โครงการส่งเสริมมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (127,700 บาท) (P21 + P31)	127,700.00	35,025.00	-	92,675.00	- รับ โอนงวดที่ 1 จำนวน 77,700 บาท (P21) - รับ โอนงวดที่ 2 จำนวน 50,000 บาท (P31) - โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
7.1	กิจกรรมส่งเสริมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (P21)	41,660.00	21,085.00	-	20,575.00	(1) ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านสารสนเทศ เบิกจ่าย 245 บาท จำนวนผู้เข้าประชุม 16 คน (2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พุธที่ 16 มีค. 66 ห้อง ประชุม Conference ซ.4 อ.สบส. ยอดเงินขึ้น 11,300.- บาท (3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ศุกร์ 17 มีค. 66 ห้อง ประชุม Conference ซ.4 อ.สบส. ยอดเงินขึ้น 9,540.- บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

*ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2566

งบประมาณรวม (งบลงทุน+งบดำเนินงาน)		23,564,000.00				
		รับจัดสรรงวดที่ 1+2	เบิกจ่าย	PO	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
7.2	กิจกรรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (P21)	22,100.00	-	-	22,100.00	
7.3	กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล (P31)	50,000.00	-	-	50,000.00	
7.4	กิจกรรมนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองส่วนบุคคล (P21)	13,940.00	13,940.00	-	-	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สบส. วันอังคารที่ 28 กพ.66 ห้องประชุม 1 ชั้น 9 ผู้เข้าร่วมประชุม 47 คน เบิกจ่าย 13,940.- บาท
งบลงทุน งบประมาณ พ.ศ. 2566		10,369,800.00	-	-	10,369,800.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		10,369,800.00	-	-	10,369,800.00	
1	จัดหาอุปกรณ์ใช้งานร่วมกับระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	10,369,800.00				- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เรียบร้อย - กำหนดราคากลาง 15 พย 2565 - ประกาศเชิญชวน 17 มค 2566 โดยให้ผู้ยื่นเสนอราคาในวันที่ 3 กพ 2566 - ยื่นข้อเสนอในระบบจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ 3 กพ 66 - พิจารณาผล 12 วันทำการ ระหว่าง 6-21 กพ 66 - ประกาศผู้ชนะ 9 มี.ค. 66 วงเงิน 10,299,500 บาท

สรุปรายงานการประชุม
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วาระที่ ๓ รายงานผลการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)

รายงานการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. นายอภิรักษ์	นิลฉาย	ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. นางสาวยุภาพันธ์	บินมิตตอร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓. นายชินโชติ	พลนาคู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔. นายนิพนธ์ชัย	นุมน้อย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๕. นายศรุต	ม่วงศิริ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๖. นางสาวธัญพร	วาสสามัคคี	นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
๗. นางสาวอมรรัตน์	จิงมานะกุล	นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
๘. นายวิศรุต	ศักดิ์เพชร	นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
๙. นายคมกฤษณ	สุวรรณธาดา	นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
๑๐. นายธีรพงศ์	ศรีชนะ	นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
๑๑. นายนที	อัมรินทร์	นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
๑๒. นายเตโชดม	โชติศิริ	นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวนภาสณัฐ	ชูเลิศนาพันธ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๔. นางสาววิภาพร	วะเกิดเป็ม	เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
๑๕. นายสมภพ	ลายา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๖. นายภูเดช	เกิดอรุณเดช	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๗. นายรณชัย	พานะกุล	ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป
๑๘. นางสาวเบญญาภา	สุวรรณวงศ์	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เทคโนโลยี คอนซัลติง จำกัด
๑๙. นางสาวอรุณา	หนูนทอง	งานพัฒนาระบบสารสนเทศ บริษัท เทคโนโลยี คอนซัลติง จำกัด

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑. นางสาวนรารัตน์	มูลจันดา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๒. นางสาวฐิตาภรณ์	สุวรรณหงส์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายอภิรักษ์ นิลฉาย ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน ๗ ราย โดย ผอ.ได้แนะนำภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงโครงการสร้างอัตรากำลังกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศให้ข้าราชการใหม่ได้รับทราบ สุดท้ายคาดหวังให้ข้าราชการใหม่ทุกท่านแสดงความสามารถตามความถนัดให้เต็มศักยภาพ หากมีปัญหาสามารถปรึกษา ผอ. ได้ตลอดเวลา และขอให้พยายามเรียนรู้งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากนั้นจะมีการประเมินเพื่อจัดอัตรากำลังตามความเหมาะสมและความสามารถ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายชินโชติ พลนาคู ชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับการสรุปรายงานการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หากมีแก้ไขสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

วาระ ๓.๑ รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนายชินโชติ พลนาคู

รายจ่ายขั้นต้นจำเป็น งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท

๑. ค่าเช่าบ้าน (P๑๑) จำนวน ๑ ราย ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท สำหรับตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มกราคม ๒๕๖๖ เบิกจ่าย ๒๔,๐๐๐ บาท ได้ตามแผนไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒. ค่าประกันสังคม (P๑๑) พนักงานราชการจำนวน ๒ ราย ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท สำหรับตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงมีนาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่าย ๕,๗๐๐ บาทได้ตามแผนไม่มีปัญหาอุปสรรค

๓. ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P๕๑) จำนวน ๑ รายช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท สำหรับตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงมีนาคม ๒๕๖๖ เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาทได้ตามแผนไม่มีปัญหาอุปสรรค

๔. งบบริหารจัดการ (P๒๑) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับค่าใช้จ่ายประชุมราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เบิกจ่าย ๗๒,๖๙๑ บาท ได้ตามแผนไม่มีปัญหาอุปสรรค

รายการค่าใช้จ่ายดูแลระบบ IT กรม สบส. งบประมาณ ๗,๓๕๗,๖๐๐ บาท

๑.โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ เช่าวงจรรีเสอร์ข้อมูลหลัก (P๒๒) งบประมาณ ๔๘๔,๗๑๐ บาท สำหรับตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายจำนวน ๓ งวดงวดละ ๑๖๑,๕๗๐ บาท ตามแผน

๑.๒ เช่าช่องทางสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับระบบข้อมูล อสม. (P๒๒) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายจำนวน ๓ งวดงวดละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามแผน

๑.๓ จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (P๒๒) งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท สำหรับ ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ งวด เบิกไปแล้ว ๔ งวดรวม ๖๐,๐๐๐ บาท

๑.๔ จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล (DR-Site) และระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (P๒๒) งบประมาณ ๘๔๗,๙๗๕ บาท สำหรับตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายจำนวน ๒ งวด งวดละ ๔๒๓,๙๘๗.๕๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวด

๑.๕ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (P๒๒) งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๙๒,๑๑๐ บาท สำหรับเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- เบิกจ่ายครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๔๖,๐๕๕ บาท สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๑.๖ เช่าระบบอุปกรณ์ทีวีออนไลน์ (P๒๒) งบประมาณ ๑๗๘,๕๐๐ บาท สำหรับตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดละ ๒๙,๗๕๐ บาท จำนวน ๖ งวด เบิกไปแล้ว ๔ งวดรวม ๑๑๙,๐๐๐ บาท

๑.๗ จ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลระบบโปรแกรมและ Website (P๒๒) งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท สำหรับธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายจำนวน ๒ งวด งวดละ ๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวด

๑.๘ จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License) อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (P๒๒) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท วาง PO จำนวน ๑ งวด

๑.๙ เช่าโดเมนเนม และ SSL ระบบสารสนเทศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (P๒๒) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ได้แก่บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

๑.๑๐ จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ อสม. ดิจิทัล (P๒๒) ยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณ ๔๑๖,๔๑๕ บาท

๑.๑๑ เช่าระบบ video conference (Webex) จำนวน ๑๘ ห้อง (P๕๑) ยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๑.๑๒ เช่าระบบบริการ Cloud Service สำหรับผู้รับบริการ E-Service (P๕๑) งบประมาณ ๔๐๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจำนวน ๒ งวด งวดละ ๒๐๓,๓๓๗.๕๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวด

๑.๑๓ เช่าวงจรรีเสอร์ข้อมูล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (P๕๑) งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดละ ๒๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ งวด เบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวด

๑.๑๔ จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองและระบบเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์ข้อมูล (data center) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และระบบไฟฟ้าสำรอง ศูนย์สำรองข้อมูล (DR-site) จังหวัดชลบุรี (P๕๑) งบประมาณ ๑๔๕,๑๕๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

งบดำเนินงานตามภารกิจ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (P๒๑) งบประมาณ ๕๑,๓๐๐ บาท ผลดำเนินงานโครงการได้รับการอนุมัติ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมตามแผน

๒. โครงการส่งเสริมมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (P๒๑) งบประมาณ ๔๘,๗๐๐ บาท ผลดำเนินงานโครงการได้รับการอนุมัติ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมตามแผน

งบลงทุน งบประมาณ ๑๐,๓๖๙,๘๐๐ บาท

๑. โครงการจัดหาอุปกรณ์ใช้งานร่วมกับระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งบประมาณ ๑๐,๓๖๙,๘๐๐ บาท ผลดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลข้อเสนอราคา ระยะเวลา ๑๒ วันทำงาน ระหว่างวันที่ ๖-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ และผู้อำนวยการเร่งรัดเบิกจ่ายให้เรียบร้อยตามแผนงาน

วาระ ๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)

เนื่องจากข้อมูลไม่เรียบร้อย จึงให้ทุกงานในสังกัด รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๑-๒ ในรอบการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระ ๓.๓ รายละเอียดตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนางสาวยุภาพันธ์ บินมิตตอร์ โดยมีรายละเอียดและมอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงานผลรอบ ๕ เดือน ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ผู้รับผิดชอบรายงานผล น.ส.นรารัตน์ มุลจินดา และนายสมภพ ลายา

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้รับผิดชอบรายงานผล น.ส.นรารัตน์ มุลจินดา และนายสมภพ ลายา

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการให้บริการผ่านระบบ Biz Portal ลงสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาค ผู้รับผิดชอบรายงานผล น.ส.นรารัตน์ มุลจินดา และนายสมภพ ลายา

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีให้เป็นดิจิทัล ผู้รับผิดชอบรายงานผล น.ส.นรารัตน์ มุลจินดา และนายสมภพ ลายา

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA ผู้รายงานผล น.ส.ยุภาพันธ์ บินมิตตอร์

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้รายงานผล น.ส.นภาสณัฐ ชูเลิศธนาพันธ์

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน ผู้รายงานผล น.ส.ยุภาพันธ์ บินมิตตอร์

มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดส่งหลักฐานรายละเอียดตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

- นางสาวยุภาพันธ์ บินมิตตอร์ แจ้งข้าราชการใหม่ยังไม่มีการโอนเงินเดือนรอบที่ ๑ เนื่องจากอยู่ในระยะทดลองงาน และให้ทุกท่านเตรียมผลการปฏิบัติงานสำหรับประเมินรอบ ๓ เดือน กับรอบ ๖ เดือน


- นัดหมายประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นายชินโชติ พลนาคู บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวยุภาพันธ์ บินมิตตอร์ ตรวจสอบรายงานการประชุม

 <p style="text-align: center;">สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่2..... หน่วยงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ... กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รายงานแบบสะสม)</p>																													
แผนงานงบประมาณ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ <input type="checkbox"/> แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี																												
ชื่อแผนงาน/ โครงการ	โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ																												
งบประมาณ	1.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ทั้งปี)12,675,200... บาท 2.งบประมาณที่ได้รับจริง ณ ปัจจุบัน งวดที่ จำนวน 12,675,200... บาท 3.คงเหลือที่ยังไม่ได้รับ งวดที่ จำนวน บาท																												
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">การเบิกจ่าย</th> <th style="width: 15%;">ไตรมาส 1</th> <th style="width: 15%;">ไตรมาส 2</th> <th style="width: 15%;">ไตรมาส 3</th> <th style="width: 15%;">ไตรมาส 4</th> <th style="width: 15%;">รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผน</td> <td>1,781,112.50</td> <td>4,642,845</td> <td>3,372,405</td> <td>2,878,837.50</td> <td>12,675,200</td> </tr> <tr> <td>ผล</td> <td>1,781,112.50</td> <td>4,642,845</td> <td>434,225.76</td> <td>-</td> <td>6,858,183.26</td> </tr> <tr> <td>คงเหลือ</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,938,179.24</td> <td>2,878,837.50</td> <td>5,817,016.74</td> </tr> </tbody> </table>					การเบิกจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	แผน	1,781,112.50	4,642,845	3,372,405	2,878,837.50	12,675,200	ผล	1,781,112.50	4,642,845	434,225.76	-	6,858,183.26	คงเหลือ	-	-	2,938,179.24	2,878,837.50	5,817,016.74
การเบิกจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม																								
แผน	1,781,112.50	4,642,845	3,372,405	2,878,837.50	12,675,200																								
ผล	1,781,112.50	4,642,845	434,225.76	-	6,858,183.26																								
คงเหลือ	-	-	2,938,179.24	2,878,837.50	5,817,016.74																								
	หมายเหตุ : แผนการเบิกจ่าย คือ แผนการใช้เงินของแต่ละกิจกรรมที่วางไว้ในแต่ละเดือนตามโครงการให้นำมารวมเป็นแบบรายไตรมาส																												
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงาน กิจกรรมที่สำคัญ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2.....		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข																								
		หน่วยนับ	จำนวน																										
	1.กิจกรรมบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - เปิดช่องใหม่ 180,000 บาท เดือน ตค 65 - กย 66 - เบิกจ่ายงวด ตค 65 – กพ 66 เดือนละ 15,000 บาท	ระบบ	1	1. มีการปรับเปลี่ยนระบบให้มีการเซ็นเอกสาร แบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. ตัว server (เครื่องบริการแม่ข่าย) ของเครื่อง database วัน เวลา ไม่เป็นปัจจุบัน	1. ทำการแก้ไขโดยการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมและจัดหา license อิเล็กทรอนิกส์ 2. ทำการจัดหาเครื่องบริการแม่ข่ายใหม่ทดแทนเครื่องที่มีปัญหา																								
2.กิจกรรมเช่าวงจรสื่อสารหลัก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - repeat order 484,710 บาท เดือน ตค-ธค 65 - เบิกจ่ายงวดที่ 1-3 งวดละ 161,570 บาท - repeat order 300,000 เดือน ตค-ธค 65	ระบบ	1	internet ส่วนภูมิภาค มีการดาวน์โหลด บ่อย เนื่องจาก ปัญหา สายสัญญาณขาด และมีการย้ายจุดเชื่อมต่อของการไฟฟ้า เพราะแนวสายสัญญาณจะเดินคู่กับ เสาของการไฟฟ้า	จัดส่งทีมดูแลเข้าทำการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง																									



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่2..... หน่วยงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ... กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รายงานแบบสะสม)

	<ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายงวดที่ 1-3 งวดละ 100,000 บาท - ประกาศผู้ชนะ 22 ธค 65 ได้แก่บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด วงเงิน 1,300,000 บาท - วาง PO 9 มค 66 จำนวน 5 งวด งวดละ 260,000 บาท - 14 กพ 66 เบิกงวด 1 จำนวน 260,000 บาท - 15 มีค 66 เบิกงวด 2 จำนวน 260,000 บาท 				
	<p>3.กิจกรรมเช่าระบบอุปกรณ์ที่วีออนไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - repeat order 178,500 บาท เดือน ตค 65 - มีค 66 แบ่งจ่าย 6 งวด งวดละ 29,750 บาท - เบิกจ่าย ตค65 – กพ 66 เดือนละ 29,750 บาท 	ระบบ	1	-	-
	<p>4.กิจกรรมเช่าระบบบริการ Cloud Service สำหรับผู้รับบริการ E-service</p> <ul style="list-style-type: none"> - วาง PO 21 ธค 65 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 งวด งวดละ 203,337.50 บาท - 11 มค 66 เบิกจ่ายงวด 1 จำนวน 203,337.50 บาท 	ระบบ	1	-	-
	<p>5.กิจกรรมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองและระบบเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์ข้อมูล (data center) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และระบบไฟฟ้าสำรอง ศูนย์สำรองข้อมูล (Dr-site) จังหวัดชลบุรี</p>	ระบบ	1	-	-



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่2..... หน่วยงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ... กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รายงานแบบสะสม)

	<p>- ประกาศผู้ชนะ 15 มีนาคม 2566 ได้แก่บริษัท เทคโนโลยีคอนซัลติง จำกัด วงเงิน 144,970 บาท</p>				
	<p>6.กิจกรรมบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยไซเบอร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายงวด ต.ค-พ.ย 65 งบ 292,110 บาท - เบิกจ่ายงวด ธ.ค 65 งบ 146,055 บาท - เปิดซองใหม่ งบ 1,559,000 บาท เดือน กพ-พค 66 <p>ประกาศผู้ชนะเมื่อ 6 กพ 66 ได้แก่ บริษัทเทคโนโลยีคอนซัลติง จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - วาง PO 9 มีค 66 งวด กพ-พค 66 งบ 1,312,158.26 บาท 	ระบบ	1	<p>1.มีการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีจากภายนอก หลายครั้ง</p> <p>2. เครื่องบริการแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายของกรมมีอายุการใช้งานมาหลายปีเสี่ยงต่อระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน</p> <p>3.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพขาดระบบและอุปกรณ์ด้านการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย</p>	<p>1.จัดหา license หรือซอฟต์แวร์ที่ป้องกันระบบสารสนเทศ</p> <p>2. จัดทำค่าของงบประมาณ เพื่อจัดหาเครื่องบริการแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย</p> <p>3.จัดทำค่าของงบประมาณ เพื่อจัดหาระบบและอุปกรณ์ป้องกันด้านการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย</p>
	<p>7.กิจกรรมบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล (Dr-site) และระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - repeat order 847,975 บาท เดือน ตค 65 - มีค 66 แบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 423,987.50 บาท - เบิกจ่ายงวดที่ 1 ต.ค-ธค 65 (423,987.50 บาท) 	ระบบ	1	<p>1. internet ส่วนภูมิภาค มีการดาวน์โหลด เนื่องจาก ปัญหา สายสัญญาณขาด และมีการย้ายจุดเชื่อมต่อของไฟฟ้ า เพราะแนวสายสัญญาณจะเดินคู่กับ เสาของการไฟฟ้ า</p> <p>2.ระบบไฟฟ้ าของอาคารเสียหายบ่อย ทำให้ เครื่องสำรองไฟเสียหาย</p>	<p>1.จัดส่งทีมดูแลเข้าทำการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง</p> <p>2. จัดหาเครื่องสำรองไฟตัวใหม่ไปติดตั้งแทนที่ตัวเดิม</p>
	<p>8.กิจกรรมบำรุงรักษาระบบโปรแกรมและ Website</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศผู้ชนะ 21 พย 65 ได้แก่บริษัท คอนโทรล ซีโพลูชั่น จำกัด จำนวน 4 เดือน (ธค. - มีค. 2566) งบประมาณ 160,000 บาท - วาง PO 20 ธค 65 จำนวน 2 งวด งวดละ 80,000 บาท 	ระบบ	1	-	-



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่2..... หน่วยงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ... กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รายงานแบบสะสม)

	<ul style="list-style-type: none"> - 9 กพ 66 เบิกจ่าย งวดที่ 1 จำนวน 80,000 บาท - ประกาศผู้ชนะ 22 มีค 66 ได้แก่บริษัท คอนโทรล ซีโซลูชั่น จำกัด จำนวน 6 เดือน (เม.ย - ก.ย 2566) งบประมาณ 240,000 บาท 				
	9.กิจกรรมจัดซื้อลิขสิทธิ์แอปพลิเคชันด้านการสื่อสารองค์กรด้วยระบบดิจิทัล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ระบบ	1	-	-
	10.กิจกรรมบำรุงรักษาระบบ อสม ดิจิทัล <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศผู้ชนะ 22 กพ 66 ได้แก่บริษัท เมต ทู โท จำกัด - วาง PO 9 มีค 66 จำนวน 2 งวด - งวดที่ 1 เบิกจ่ายวันที่ 31 พค 66 จำนวน 150,000 บาท - งวดที่ 2 เบิกจ่ายวันที่ 30 กย 66 จำนวน 350,000 บาท 	ระบบ	1	-	-
	11.กิจกรรมเช่าระบบ video conference (Webex) จำนวน 18 ห้อง	ระบบ	1	-	-
	12.กิจกรรมจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License) อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศผู้ชนะ 29 พย 65 ได้แก่บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด - วาง PO 9 มค 66 จำนวน 1 งวด - เบิกจ่าย 27 มค 66 วงเงิน 500,000 บาท 	ระบบ	1	-	-



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่2..... หน่วยงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ... กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รายงานแบบสะสม)

	<p>13.กิจกรรมจัดหาลิขสิทธิ์ License SSL / Domain ระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศผู้ชนะ 25 มค 66 ได้แก่บริษัท สมาร์ทเทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด - วาง PO 27 กพ 2566 จำนวน 1 งวด 250,000 บาท 	ระบบ	1	-	-
<p>รูปภาพประกอบการดำเนินโครงการ</p>	<p>1 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยไซเบอร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				




สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่2..... หน่วยงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ... กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รายงานแบบสะสม)


2. กิจกรรมบำรุงรักษาระบบ อสม ดิจิทัล



3. กิจกรรมเช่าระบบบริการ Cloud Service สำหรับผู้รับบริการ E-service



ข้อมูลติดต่อ ผู้รายงาน	ชื่อ-นามสกุล	นายศรุต ม่วงศิริ	ตำแหน่ง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
	เบอร์ติดต่อ	02-1937000-18206	E-mail	sarutmomo@gmail.com
ข้อมูลติดต่อผู้ให้ ข้อมูลโครงการ	ชื่อ-นามสกุล	นายนันท์ชัย นุ่มน้อย	ตำแหน่ง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
	เบอร์ติดต่อ	02-1937000-18206	E-mail	myoodza@gmail.com
	ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง	
	เบอร์ติดต่อ		E-mail	





 <p style="text-align: center;">สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่2..... หน่วยงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ... กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รายงานแบบสะสม)</p>																													
แผนงานงบประมาณ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ <input type="checkbox"/> แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี																												
ชื่อแผนงาน/ โครงการ	โครงการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (P21)																												
งบประมาณ	1.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ทั้งปี) 72,300.... บาท 2.งบประมาณที่ได้รับจริง ณ ปัจจุบัน งวดที่ ...1... จำนวน 22,300... บาท 3.คงเหลือที่ยังไม่ได้รับ งวดที่2..... จำนวน50,000..... บาท																												
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>การเบิกจ่าย</th> <th>ไตรมาส 1</th> <th>ไตรมาส 2</th> <th>ไตรมาส 3</th> <th>ไตรมาส 4</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผน</td> <td></td> <td>22,300</td> <td>-</td> <td></td> <td>22,300</td> </tr> <tr> <td>ผล</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>คงเหลือ</td> <td></td> <td>22,300</td> <td>-</td> <td></td> <td>22,300</td> </tr> </tbody> </table>					การเบิกจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	แผน		22,300	-		22,300	ผล		-	-		-	คงเหลือ		22,300	-		22,300
การเบิกจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม																								
แผน		22,300	-		22,300																								
ผล		-	-		-																								
คงเหลือ		22,300	-		22,300																								
	หมายเหตุ : แผนการเบิกจ่าย คือ แผนการใช้เงินของแต่ละกิจกรรมที่วางไว้ในแต่ละเดือนตามโครงการให้นำมารวมเป็นแบบรายไตรมาส																												
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงาน กิจกรรมที่สำคัญ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2.....		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข																								
		หน่วยนับ	จำนวน																										
	จัดอบรมและแนะนำการใช้งาน แอปพลิเคชันสำหรับ ผู้รับบริการด้านระบบคุ้มครองผู้บริโภคให้กับ ศบส 1-12 ผ่าน ระบบออนไลน์	คน	15	บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ควรให้บุคลากรให้ความสำคัญ																								



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่2..... หน่วยงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ... กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รายงานแบบสะสม)

รูปภาพประกอบการ
ดำเนินโครงการ

(คำอธิบาย) แนบุรูปภาพ
ประกอบที่สื่อถึงการ
ดำเนินโครงการ



ข้อมูลติดต่อ ผู้รายงาน	ชื่อ-นามสกุล	จิราภรณ์ สุวรรณหงษ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
	เบอร์ติดต่อ	02-1937000 ต่อ 18206	E-mail	
ข้อมูลติดต่อผู้ให้ ข้อมูลโครงการ	ชื่อ-นามสกุล	จิราภรณ์ สุวรรณหงษ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
	เบอร์ติดต่อ	02-1937000 ต่อ 18206	E-mail	
	ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง	
	เบอร์ติดต่อ		E-mail	

โครงการส่งเสริมมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการส่งเสริมมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ 127,700 บาท โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
 2. กิจกรรมส่งเสริมด้านการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์
 3. กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล
 4. กิจกรรมนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
-

1. กิจกรรมส่งเสริมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

1.1 จัดประชุมคณะอำนวยการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

- งบประมาณที่จัดสรรไว้ 5,700 บาท (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ที่เดือน มีนาคม 2566

1.2 จัดประชุมคณะทำงานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

- งบประมาณที่จัดสรรไว้ 5,700 บาท (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ที่เดือน มีนาคม 2566
-

1. กิจกรรมส่งเสริมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

1.3 จัดประชุมคณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต

- งบประมาณที่จัดสรรไว้ 5,700 บาท
- ใช้จ่ายงบประมาณไป 245 บาท (คงเหลือ 5,455 บาท) ประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

1.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

1.4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ฯ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน IT)

- งบประมาณที่จัดสรรไว้ 12,210 บาท
- ใช้จ่ายงบประมาณ 8,700 บาท จัดอบรมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

โอนให้กิจกรรม 1.4.2 จำนวน 2,633 บาท

1.กิจกรรมส่งเสริมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

1.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ต่อ)

1.4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ฯ (สำหรับบุคลากรทั่วไป)

- งบประมาณที่จัดสรรไว้ 10,450 บาท (ใช้ได้จริง 9,840 บาท)
- โอนเงินจากกิจกรรม 1.4.1 มาเพิ่ม 2,633 บาท
- ใช้จ่ายงบประมาณ 11,327 บาท

1.5 จัดประชุมทบทวนระบบมาตรฐานบริการสุขภาพ ด้านที่ 9 จัดอบรมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

- งบประมาณที่จัดสรรไว้ 1,900 บาท
- ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ

2. กิจกรรมส่งเสริมด้านการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์

2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งบประมาณที่จัดสรรไว้ 44,800 บาท (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ที่เดือน มิถุนายน 2566

3. กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล

3.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโปรแกรมสนับสนุนการทำงาน แก่บุคลากรกรม ฯ

- งบประมาณที่จัดสรรไว้ 20,840 บาท (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ที่เดือน มีนาคม 2566


4. กิจกรรมนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- งบประมาณที่จัดสรรไว้ 20,400 บาท (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
- ใช้จ่ายงบประมาณ 13,940 บาท (คงเหลือ 6,460 บาท) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการส่งเสริมมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณทั้งหมด	127,700 บาท
ใช้จ่ายงบประมาณ	34,212 บาท

 <p style="text-align: center;">สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่2..... หน่วยงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ... กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รายงานแบบสะสม)</p>																													
แผนงานงบประมาณ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ <input type="checkbox"/> แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี																												
ชื่อแผนงาน/ โครงการ	โครงการพัฒนาองค์กร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ																												
งบประมาณ	1.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ทั้งปี) ...470,000... บาท 2.งบประมาณที่ได้รับจริง ณ ปัจจุบัน งวดที่ ...1+2... จำนวน369,000... บาท 3.คงเหลือที่ยังไม่ได้รับ งวดที่3..... จำนวน ...101,000... บาท																												
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">การเบิกจ่าย</th> <th style="width: 15%;">ไตรมาส 1</th> <th style="width: 15%;">ไตรมาส 2</th> <th style="width: 15%;">ไตรมาส 3</th> <th style="width: 15%;">ไตรมาส 4</th> <th style="width: 15%;">รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผน</td> <td>101,500</td> <td>133,500</td> <td>114,000</td> <td>121,000</td> <td>470,000</td> </tr> <tr> <td>ผล</td> <td>101,500</td> <td>121,891</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>223,391</td> </tr> <tr> <td>คงเหลือ</td> <td>-</td> <td>11,609</td> <td>114,000</td> <td>121,000</td> <td>246,609</td> </tr> </tbody> </table>					การเบิกจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	แผน	101,500	133,500	114,000	121,000	470,000	ผล	101,500	121,891	-	-	223,391	คงเหลือ	-	11,609	114,000	121,000	246,609
การเบิกจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม																								
แผน	101,500	133,500	114,000	121,000	470,000																								
ผล	101,500	121,891	-	-	223,391																								
คงเหลือ	-	11,609	114,000	121,000	246,609																								
	หมายเหตุ : แผนการเบิกจ่าย คือ แผนการใช้เงินของแต่ละกิจกรรมที่วางไว้ในแต่ละเดือนตามโครงการให้นำมารวมเป็นแบบรายไตรมาส																												
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงาน กิจกรรมที่สำคัญ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2.....		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข																								
		หน่วยนับ	จำนวน																										
	1. ค่าเช่าบ้าน (เบิกค่าเช่าบ้านนางสาวยุภาพันธ์ บินมิตตอร์ เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 เดือนละ 6,000 บาท รวม 36,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท)	1/6	คน/เดือน		-																								
2. ค่าประกันสังคม (ส่งสมทบเงินประกันสังคมของพนักงานราชการจำนวน 2 รายได้แก่ (1) นายสมภพ ลายา (2) นายภูวเดช เกิดอรุณเดช เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 เบิกจ่ายเดือนละ 900 บาท รวม 2,700 บาท และเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 เบิกจ่าย	2/6	คน/เดือน	-	-																									



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่2..... หน่วยงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ... กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รายงานแบบสะสม)

	เดือนละ 1,500 บาท รวม 4,500 บาท รวม 6 เดือน 7,200 บาท คงเหลือ 10,800 บาท)				
	3. จ้างเหมาบุคลากร (เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป รายนายรณชัย พานะกุล เดือนตุลาคม – มีนาคม 2565 เดือนละ 15,000 บาท รวม 90,000 บาท คงเหลือ 45,000 บาท)	1/6	คน/เดือน	-	-
	4. บริหารจัดการ 4.1 ค่าใช้จ่ายประชุมราชการ จำนวน 8 ครั้ง รวม 18,890 บาท - ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 จำนวน 16 คน เบิกจ่าย 2,470 บาท - ประชุมพิจารณาคลังโครงการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 47 คน เบิกจ่าย 1,645 บาท - ประชุมการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยอด จำนวน 15 คน เบิกจ่าย 525 บาท - ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 เบิกจ่าย 2,850 บาท - ประชุมเปิดการสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ เบิกจ่าย 630 บาท - ประชุมปิดการสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ เบิกจ่าย 2,790 บาท - ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 3/2566 เบิกจ่าย 3,990 บาท - ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 4/2566 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 9.30-16.00 ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรม สบส. เบิกจ่าย 3,990 บาท	5	กิจกรรม	-	-



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่2..... หน่วยงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ... กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รายงานแบบสะสม)

	<p>4.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 10 ครั้ง รวม 38,107 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566 สัณจร จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 19-20 ตุลาคม (อกินันท์ นิลฉาย) เบิกจ่าย 4,448 บาท - ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 สัณจร 13-14 พ.ย.65 เชียงใหม่ (อกินันท์ นิลฉาย) เบิกจ่าย 6,112 บาท - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวชี้วัด และจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ชินโชติ พลนาคุ) เบิกจ่าย 840 บาท - ประชุมเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 6-8 ธ.ค.65 (นันท์วัฒน์, สมภพ) เบิกจ่าย 6,872 บาท - ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 3/2566 สัณจร จังหวัดพิษณุโลกวันที่ 25-27ธันวาคม เบิกจ่าย 3,600 บาท - ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 4/2566 หาดใหญ่ สงขลา 30-31 มค 66 เบิกจ่าย 6,715 บาท - อบรมหลักสูตร การประเมินผลสัมฤทธิ์องค์กร 20-23 กพ.2566 bella b hotel นนทบุรี เบิกจ่าย 760 บาท - ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 5/2566 (สัณจร) โรงแรมเวลาดี จ.อุดรธานี 26-27 กพ.66 เบิกจ่าย 5,780 บาท - นายอกินันท์ นิลฉาย เป็นวิทยากรบรรยายระบบรายงานการปฏิบัติงานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน อสม. สำหรับ 				
--	--	--	--	--	--




สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่2..... หน่วยงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ... กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รายงานแบบสะสม)

	<p>เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ณ.สสจ.เพชรบุรี วันศุกร์ที่ 3 มีค. 66 เบิกจ่าย 1,180 บาท</p> <p>- นายอินันท์ นิลฉาย เป็นวิทยากร การใช้งานแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. ในงานสุขภาพภาคประชาชน วันศุกร์ 10 ที่ มีค66 สสจ.นครสวรรค์ เบิกจ่าย 1,800 บาท</p>				
	<p>4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน</p>				
	<p>4.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 22,500 บาท เบิกจ่าย งวดละ 4,500 บาท ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 รวม 18,000 บาท คงเหลือ 4,500 บาท</p>				
	<p>4.5 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 วัน 420 บาท (นภาคัญญ์)</p>				

รูปภาพประกอบการ
ดำเนินโครงการ



<p>ข้อมูลติดต่อ ผู้รายงาน</p>	<p>ชื่อ-นามสกุล</p>	<p>ชินโชติ พลนาคู</p>	<p>ตำแหน่ง</p>	<p>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ</p>
	<p>เบอร์ติดต่อ</p>	<p>18211</p>	<p>E-mail</p>	<p>ajpolnaku@yahoo.co.th</p>
	<p>ชื่อ-นามสกุล</p>	<p>ยุภาพันธ์ บินมิตตอร์</p>	<p>ตำแหน่ง</p>	<p>หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและแผนงาน</p>

 <p style="text-align: center;">สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่2..... หน่วยงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ... กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รายงานแบบสะสม)</p>				
ข้อมูลติดต่อผู้ให้ ข้อมูลโครงการ	เบอร์ติดต่อ	18211	E-mail	ybinmittor@hotmail.co.th
	ชื่อ-นามสกุล	ชินโชติ พลนาคู	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
	เบอร์ติดต่อ	18211	E-mail	ajpolnaku@yahoo.co.th